



Progetto “Portale Consulta”

Progetto mirato alla creazione di un vero e proprio portale web per la Consulta delle Associazioni Livornesi, che includa strumenti per l'interscambio delle informazioni e il supporto alle associazioni stesse.

Versione 1.0

Introduzione

La nascita della Consulta delle Associazioni è stata senz'altro un bene per la città. La cooperazione e l'interscambio di risorse e di conoscenza sono da sempre l'arma vincente per ottenere risultati in tutti i settori e ai giorni nostri esiste il grande strumento del Web che consente di moltiplicare questi benefici. Tuttavia la Consulta non fa ancora uso di questi strumenti.

All'albo del Comune sono iscritte più di 200 associazioni che comunicano attraverso un elenco di mail vastissimo e senza filtri per eventuali errori, indirizzi sbagliati e senza contare i problemi di privacy che questo comporta. Inoltre abbiamo notato che molte associazioni faticano a gestire o non hanno assolutamente risorse/mezzi/opportunità di avere un sito internet proprio, oppure lo hanno ma non se ne curano. Stante questo fatto diventa quindi improbabile e difficile che queste associazioni riescano a interagire e cooperare tra loro per raggiungere scopi che spesso sono simili o addirittura identici.

La consulta stessa, vista l'importanza e il ruolo che ha, dovrebbe avere un proprio portale per interfacciarsi con il mondo esterno e permettere a tutte le associazioni di interagire e collaborare, con gli strumenti messi a disposizione dal cosiddetto "web 2.0".

Obiettivi

1. Dotare la Consulta di un portale web indipendente ospitato su hosting esterno alle risorse web del Comune, in modo da bypassare ogni problema burocratico che si possa presentare. Il portale sarebbe raggiungibile presso il dominio "consulta.livorno.it" e si affiancherebbe (senza sostituirlo) al portale "Insieme" del Comune.
2. Formare un gruppo di volontari alla gestione dello stesso (detto redazione), in modo che possa avere vita autonoma ed essere costantemente seguito.
3. Rendere pulita ed efficiente la comunicazione da e verso le associazioni, oltre che tra le stesse, tramite l'uso di mailing-list vere e proprie e indirizzi di posta ben definiti, ad esempio: presidente@consulta.livorno.it ed altri. In particolare si prevede l'attivazione di una Mailing-List Generale (da ora abbreviata come MLG) per la comunicazione da, verso e tra le varie associazioni.
4. Permettere un vero ed efficiente coordinamento tra le varie associazioni per favorirne l'aggregazione e lo sviluppo di progetti comuni, nonché tra le singole macro-aree in cui è già divisa la consulta. In questo senso il portale fungerà da piattaforma per gli strumenti web cooperativi che saranno necessari a tali scopi.



G.U.L.Li. Gruppo Utenti Linux di Livorno

www.linux.livorno.it

5. Permettere ad ogni singola associazione di avere una pagina riassuntiva del suo status, delle sue generalità e dell'attività in corso. Le pagine dunque non saranno un intero sito ma una "descrizione" più sintetica dell'associazione stessa. La pagina sarà in pratica il biglietto da visita delle singole associazioni, specie se non fossero dotate di un sito internet proprio. Tale pagina si affiancherebbe, estendendola, a quella già presente sul portale insieme, che però sarebbe più ampliabile e flessibile.

Ruolo del Comune (Ufficio di promozione sociale)

- Il Comune avrebbe il compito di tenere aggiornata la MLG con gli indirizzi delle singole associazioni presenti in città e iscritte al portale insieme. Questo lavoro NON può essere fatto da esterni per motivi di sicurezza e perché gli esterni non hanno la possibilità di sapere in tempo reale quali associazioni sono iscritte e quali no all'albo del Comune. Questo compito quindi spetta all'Ufficio di Promozione Sociale.
- Il Comune sarebbe Co-Promotore del progetto indicando il portale come punto di aggregazione per le associazioni aderenti al Portale Insieme e quindi alla Consulta. Le comunicazioni dall'ufficio di promozione sociale verrebbero quindi inviate alla MLG e non più, singolarmente, alle singole associazioni.
- Sarebbe inoltre compito dell'Ufficio di promozione sociale consegnare le comunicazioni importanti ai rappresentanti delle singole associazioni anche quando queste non fossero raggiungibili via mail, soprattutto durante le fasi iniziali del progetto. Molte associazioni infatti hanno indirizzi di posta non funzionanti o in qualche caso inesistenti, probabilmente a causa di errori nell'iscrizione o mancata cura e manutenzione delle stesse.

Ruolo del GULLI

1. Inizializzare l'hosting scegliendo il provider, gli strumenti e il CMS più adatto per il portale.
2. Formare il nucleo dei volontari che si occuperà di gestire il portale e gli strumenti web per la cooperazione tra le associazioni.
3. Formare i vertici della consulta (Presidente, Vicepresidente e Presidenti delle macro-aree) all'utilizzo del sito.
4. Inizializzare la/le Mailing-List che si renderanno necessarie a partire dalla MLG.

Costi e Tempi

- I costi del progetto sono assai contenuti. In pratica si oscilla tra i 35 e i 100€ annuali, a seconda dei servizi di hosting di cui ci sarà necessità e che si possono trovare sul mercato. Ipoteticamente si potrebbe stabilire un contributo di 1€ ad associazione e avremmo automaticamente raccolto più di 200€ come fondo spese per il progetto visto che le associazioni sono altrettante. Se poi il Comune volesse farsi carico di questa piccola spesa tanto meglio, ma riteniamo che per partire si potrebbe tranquillamente procedere con questo modesto autofinanziamento.
- Il progetto può (e deve) essere svolto per fasi e in tempi diversi:
 - Registrazione dominio e preparazione dello spazio web e delle Mailing List - Realizzazione in pochi giorni.
 - Formazione della redazione e dei vertici della consulta - Realizzazione da poche settimane a 2/3 mesi circa.



G.U.L.Li. Gruppo Utenti Linux di Livorno

www.linux.livorno.it

- Realizzazione vera e propria del portale e messa in linea degli altri strumenti cooperativi scelti - Poche settimane.

Avvertenze

- Il GULLI ha come propria missione la diffusione della conoscenza del Software Libero, del sistema operativo GNU/Linux e di tutte le tecnologie "Open" in generale. La nostra è un'attività di formazione e divulgazione, quindi non ci occupiamo di "realizzare, mantenere, correggere" le soluzioni presentate, se non in maniera minore e comunque in "supporto" ad altri.
- Il progetto può ovviamente essere migliorato, adattato e discusso con voi e tutte le associazioni che volessero attivamente parteciparvi, indi per cui vi offriamo la nostra disponibilità a discuterne, qual'ora lo vogliate, nella sede più adatta allo scopo.

Naturalmente il GULLI rimane a disposizione per ogni domanda o chiarimento.

Per il G.U.L.Li.
Il presidente
Diego Banti